

Утверждаю  
 Директор МБОУ ДО «ДЮСШ»  
 г. Белинского Пензенской области  
 \_\_\_\_\_ В.В.Кошелев

**План деятельности  
 муниципального опорного центра дополнительного образования детей  
 Белинского района Пензенской области на 2021 год**

<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Сроки</b>	<b>Ответственный</b>	<b>Результат исполнения и(или) вид документа</b>
<b>Организационно-управленческие мероприятия</b>				
1.	Разработка документов, обеспечивающих деятельность муниципального опорного центра дополнительного образования детей (организационные вопросы)	Март 2021	Директор МБОУ ДО «ДЮСШ» г. Белинского Пензенской области (далее – руководитель МОЦ)	- утверждение штатного расписания - внесение изменений в МЗ учреждения, на базе которого создан МОЦ - утверждение положения о деятельности МОЦ - утверждение должностных инструкций сотрудников МОЦ - другие документы
2.	Участие в семинарах, вебинарах и других мероприятиях по вопросам внедрения Целевой модели на территории Пензенской области	Январь - декабрь 2021	Руководитель МОЦ, Методист	Приняли участие в серии семинаров, вебинаров и других мероприятий по вопросам внедрения Целевой модели на территории Пензенской области
3.	Подписание соглашений о сотрудничестве с РМЦ ДОД в Пензенской области	До 01.04.2021; далее ежегодное пролонгирование	Руководитель МОЦ	Подписано соглашение с РМЦ
4.	Создание сайта (страницы, вкладки) МОЦ на официальном сайте МБОУ ДО «ДЮСШ» г. Белинского Пензенской области	До 01.05.2021; далее - постоянно	Методист МОЦ	Страница (вкладка) МОЦ функционирует
5.	Проведение информационной кампании среди потребителей образовательных услуг о внедрении системы персонализированного	Март, май, август-сентябрь, декабрь 2021; далее ежегодно, декабрь, май,	Руководитель МОЦ, Методист МОЦ Социальные партнеры	Подготовлен отчет о результатах информационной кампании среди потребителей образовательных услуг о внедрении ПФ

	финансирования дополнительного образования детей (далее – ПФ)	август-сентябрь 2022,2023		
6.	Участие в инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов, в том числе образовательных организаций различного типа, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации образовательных программ	Июнь 2021	Руководитель МОЦ	Создан банк данных инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов, в том числе образовательных организаций различного типа, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации образовательных программ
7.	Участие во внедрении Навигатора дополнительного образования Пензенской области (ведение муниципального сегмента Навигатора)	До 01.09.2021	Методист МОЦ	Муниципальный сегмент Навигатора дополнительного образования детей соответствует требованиям
8.	Проведение информационной кампании среди потребителей образовательных услуг об итогах внедрения Целевой модели в целом и системы ПФ	Декабрь 2021, декабрь 2022, декабрь 2023	Руководитель МОЦ, Методист МОЦ	Отчет о результатах информационной кампании среди потребителей образовательных услуг об итогах внедрения Целевой модели в целом и системы ПФ
<b>Мероприятия по формированию современной системы сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей</b>				
1.	Повышение квалификации специалистов МОЦ, специалистов учреждений, реализующих программы дополнительного образования	2021, далее ежегодно	Методист МОЦ	План повышения квалификации специалистов МОЦ выполнен
2.	Организация и проведение консультаций, в т.ч. дистанционных, выездных рабочих групп и т.д.	2021, далее ежегодно	Методист МОЦ	План проведения консультаций выполнен

3.	Участие в областных конкурсах профессионального мастерства (конкурс дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и учебно-методических материалов педагогов дополнительного образования, конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» и другие)	Ежегодно в соответствии с положениями о конкурсах	Методист МОЦ	Приняли участие в конкурсе не менее... ПДО
<b>Мероприятия по выравниванию доступности предоставления дополнительного образования детей</b>				
1.	Разработка разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ (далее – ДОП), ед., накопительным итогом	до 01.09.2021	Методист МОЦ	Разработано разноуровневых ДОП
2.	Внедрение разноуровневых ДОП, ед., накопительным итогом	с 01.09.2021 далее ежегодно	Методист МОЦ	... разноуровневых ДОП реализуются в образовательных организациях Белинского района Пензенской области
3.	Разработка ДОП в сетевой форме, ед., накопительным итогом	до 01.09.2021	Методист МОЦ	Разработано ... ДОП в сетевой форме
4.	Внедрение ДОП в сетевой форме, ед., накопительным итогом	с 01.09.2021 далее ежегодно	Методист МОЦ	... ДОП реализуются в сетевой форме в образовательных организациях Белинского района Пензенской области
5.	Разработка моделей обеспечения доступности дополнительного образования детей из сельской местности, ед., накопительным итогом	До 01.09.2021	Методист МОЦ	Разработано .... моделей обеспечения доступности дополнительного образования детей из сельской местности
6.	Внедрение моделей обеспечения доступности дополнительного образования детей из сельской местности,	С 01.09.2021 далее ежегодно	Методист МОЦ	Внедрено .... моделей обеспечения доступности дополнительного образования детей из сельской местности

	ед., накопительным ИТОГОМ			
--	------------------------------	--	--	--